共青科教城“财大雅苑”项目领导小组

会议纪要
时间：2018年6月14日上午15:30-16：50
地点：蛟桥园图文信息楼1002会议室
主持：王小平
参加人员：阙善栋、王金华、刘金凤、肖兴富、纪春福、汪宗亮、刘仁彪
请假人员：刘小丽（开会）、董慧英（开会）
列席人员：毛细荣、吴太福
记录：曹明明
内容：
一、会议听取了校工会关于第二批缴纳购房诚意金的情况汇报，并同意了校工会和现代经济管理学院所做的资格审查。截止6月6日之前，两次共申购363户，其中叠拼36套，普通住房327套。在普通住房327套中，各类户型具体套数及占比情况为：2房2厅77户，占比23.55%；3房2厅143户，43.73%；4房2厅75户，22.94%；2房2厅复式12户，3.67%；3房2厅复式13户,3.98%；4房2厅复式7户，2.14%。
二、会议决定要尽快启动“财大雅苑”建设工作。鉴于目前只有363户申购，第一方案是分期建设，第一期建房400套，其中叠拼36套，其他普通住宅约364套，并按照普通住宅上述比重交中航公司设计建设方案。设计方案出来之后，会向申购者公布并征求意见。
三、在设计到建设之前，符合第二批申购条件的对象，如有需求，可以继续申购普通住房。由于只多建了30余套，申购者按照交诚意金的时间排序考虑购房资格；选房顺序在前二批申购363套之后，并受户型、房源数量限制。
四、按目前申购情况看，选房顺序为：第一批申购者，第二批A批次，第二批的B批次。目前对30余套住房的申购，属于第二批B批次。

五、会议讨论了第二方案，即一次性建设“财大雅苑”700余套住宅的可能性，会议认为，如果能够一次性建设完成有很多好处。所以，要积极创造条件，加强与共青市人民政府与中行共青的联系与沟通，争取一些政策。但第二方案不能影响第一方案的实施。
四、会议重申了交房时间、交款顺序及时间节点，按照与中航共青公司定向开发协议执行。第一次付款数额为房屋和车位预收价款合计的30%，在工程完成工程招标后付款；第二次付款：购房者在财大雅苑项目取得预售许可证后30天内支付第二次购房款，即房屋预收价款合计的20%；第三次付款：在签订《商品房买卖合同》后一个月内一次性付清全部购房款。
五、会议强调，凡是申购了住房的人员，必须遵从未来“财大雅苑”业主委员会所做出的有关物业管理的集体决定。

六、其他未尽事宜，按照第一次会议纪要文件规定处理。

七、本纪要的解释权在领导小组。
